

Утверждаю

Заместитель главного диспетчера по оперативной работе

Филиала АО "СО ЕЭС" Свердловское РДУ

 Д.А. Широкалов

" 24 " апреля 2020 г.

Месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на май 2020 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	АГ	Условия производства работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)					Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
<b>АО «ЕЭСК»</b>																
ВЛ 110 кВ ВИЗ – Искра 1	2	15.05	16.05		Включить с ПС 110 кВ ВИЗ на время отключения В 110 кВ ВИЗ 1 на ПС 220 кВ Искра.	2	не в транзите	2	07.05	08.05						
ВЛ 110 кВ ВИЗ – Искра 2 с отпайкой на ПС Лента	2	13.05	14.05		Включить с ПС 220 кВ Искра на время отключения В 110 кВ Искра 2 на ПС 110 кВ ВИЗ.	2	не в транзите	2	12.05	13.05	2	04.05	05.05	2	04.05	05.05
ВЛ 110 кВ Весна – Ново-Свердловская ТЭЦ с отпайкой на ПС Панельная	1	21.05	21.05		Включить с НСТЭЦ на время отключения В 110 кВ НСТЭЦ на ПС 110 кВ Весна.	2	не в транзите	1	08.05	08.05						
ВЛ 110 кВ Ново-Свердловская ТЭЦ – Сибирская	4	18.05	21.05		Включить с Ново-Свердловской ТЭЦ на время отключения В 110 кВ НСТЭЦ на ПС 110 кВ Сибирская.	2	не в транзите	5	12.05	16.05	4	26.05	29.05	3	12.05	14.05
ВЛ 110 кВ Ново-Свердловская ТЭЦ – Сибирская	1	18.05	18.05		Отключить для ТР ВЧЗ ВЛ 110 кВ НСТЭЦ на ПС 110 кВ Сибирская.	2		1	12.05	12.05	1	25.05	25.05	1	11.05	11.05
КВЛ 110 кВ ВИЗ – Петрищевская I цепь с отпайками	2	18.05	19.05		Включить с ПС 110 кВ Петрищевская на время отключения В 110 кВ Петрищевская 1 на ПС 110 кВ ВИЗ	2	не в транзите	2	06.05	07.05	2	06.05	07.05	2	06.05	07.05
ВЛ 220 кВ Искра – Среднеуральская ГРЭС I цепь	21	25.05	14.06		Включить с ПС 220 кВ Среднеуральская ГРЭС на время отключения в КР АТ1 на ПС 220 кВ Искра.	72	не в транзите	21	25.05	14.06	22	03.06	24.06	22	24.05	14.06
ВЛ 220 кВ Рябина – Южная				Причина отказа: Отказать в связи с ремонтом ВЛ 110 кВ ВИЗ-Петрищевская I цепь и ВЛ 220 кВ СУГРЭС-Рябина.	Включить с ПС 500 кВ Южная на время отключения В 220 кВ Южная на ПС 220 кВ Рябина	2	не в транзите	5	18.05	22.05						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	АГ	Условия производства работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)					Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 220 кВ Среднеуральская ГРЭС – Рябина				Причина отказа: Отказать в связи с ремонтом ВЛ 220 кВ Искра – Среднеуральская ГРЭС I цепь и Блоком 1 Академической ТЭЦ.	Включить с СУГРЭС на время отключения В 220кВ Среднеуральская ГРЭС на ПС 220 кВ Рябина	2	не в транзите	5	25.05	29.05						
<b>ПС 110 кВ Авиатор</b>																
СВ 110 кВ	2	13.05	14.05		Отключить для замена двигателя заводки пружин выключателя.	4	с включением ремонтной перемычки	2	12.05	13.05						
<b>ПС 110 кВ ВИЗ</b>																
В 110кВ Искра 2	2	13.05	14.05		Отключить для КО, ВВИ, отбор масла.	2		2	12.05	13.05	2	04.05	05.05	2	04.05	05.05
В 110кВ Петрищевская 1	2	18.05	19.05		Отключить для КО, ВВИ, отбор масла.	2		2	06.05	07.05	2	06.05	07.05	2	06.05	07.05
ТН 1 СШ 110кВ	2	15.05	16.05		Отключить для ТР	2		2	19.05	20.05	2	19.05	20.05	2	19.05	20.05
<b>ПС 110 кВ Весна</b>																
В 110 кВ НСТЭЦ	1	21.05	21.05		Отключить для опробования РЗА.	2		1	08.05	08.05						
<b>ПС 110 кВ Литейная (ЕЭСК)</b>																
1С 110 кВ	5	12.05	16.05		Отключить для БВР при ПВ РЗА Т1.	2		5	12.05	16.05						
2С 110 кВ	5	25.05	29.05		Отключить для БВР при ПВ РЗА Т2.	2		5	25.05	29.05						
<b>ПС 110 кВ Панельная</b>																
1С 110 кВ	4	12.05	15.05		Отключить для ПК РЗА	2		4	12.05	15.05						
<b>ПС 110 кВ Сибирская (ЕЭСК)</b>																
В 110 кВ НСТЭЦ	4	18.05	21.05		Отключить для КО, ВВИ, ПК РЗА, ТР ВЧЗ ВЛ 110 кВ НСТЭЦ на ПС 110 кВ Сибирская	2		5	12.05	16.05	5	25.05	29.05	4	11.05	14.05

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	АГ	Условия производства работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)					Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ШСВ 110 кВ	2	20.05	21.05		Отключить для ПВ РЗА.	2		2	06.05	07.05	2	22.09	23.09	2	11.05	12.05
<b>ПС 220 кВ Искра</b>																
АТ1	21	25.05	14.06		Отключить для КР, ВВИ АТ1 (СП), ТР ВДТ1, ТР ЛРТ1, ТР ЛРТ2, КО, ВВИ В 110кВ АТ1, опробование пожаротушения, метрологическая поверка ТТ 10кВ №1 АТ1, ТТ 10кВ №2 АТ1	72		21	25.05	14.06	22	03.06	24.06	22	24.05	14.06
В 110 кВ АТ1	21	25.05	14.06		Отключить для КО, ВВИ.	2		21	25.05	14.06	22	03.06	24.06	22	24.05	14.06
В 110 кВ ВИЗ 1	2	15.05	16.05		Отключить для КО, ВВИ, отбора масла.	2		2	07.05	08.05						
<b>ПС 220 кВ Рябина</b>																
В 220 кВ Среднеуральская ГРЭС				Причина отказа: Отказ в связи с ремонтом ВЛ 220 кВ Искра – Среднеуральская ГРЭС I цепь и Блоком 1 Академической ТЭЦ.	Отключить для опробования РЗА.	2		5	25.05	29.05						
В 220 кВ Южная				Причина отказа: Отказ в связи с ремонтом ВЛ 110 кВ ВИЗ-Петрищевская I цепь и ВЛ 220 кВ СУГРЭС-Рябина.	Отключить для опробования РЗА.	2		5	18.05	22.05						

Заместитель главного диспетчера по режиму

Зам. начальника ОДС

Начальник СЭР





Д.В. Сухинский

Д.И. Соломин

М.В. Леваш