


Утверждаю
Заместитель главного диспетчера по оперативной работе

Филиала АО "СО ЕЭС" Свердловское РДУ


Д.А. Широкалов
" 24 " _____ июля _____ 2020 г.

Месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на август 2020 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	АГ	Условия производства работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)					Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
АО «ЕЭСК»																
ВЛ 110 кВ Искра – Звезда с отпайками	1	04.08	04.08		Отключить для ТР ЛР 110кВ Искра-Звезда на ПС 110 кВ Заводская.	2		1	04.08	04.08	1	24.08	24.08	1	24.08	24.08
ВЛ 110 кВ Свердловская ТЭЦ – Искра с отпайками	1	31.08	31.08		Отключить для ТР ЛР 110 кВ Свердловская ТЭЦ-Искра на ПС 110 кВ Заводская.	2		1	26.08	26.08	1	27.08	27.08	1	27.08	27.08
КВЛ 110 кВ Академическая ТЭЦ – Академическая	3	24.08	26.08		Включить с Академической ТЭЦ на время отключения В 110 кВ Академическая ТЭЦ на ПС 110 кВ Академическая.	2		3	17.08	19.08						
КВЛ 110 кВ ВИЗ – Петрищевская I цепь с отпайками				Причина отказа: Отказ в связи с ремонтом СВ 110 кВ на СВТЭЦ.	Отключить для КР ЛР 110кВ ВИЗ-Петрищевская-1 с заменой ОСИ на ПС 110 кВ Фильтровальная.	4		3	18.08	20.08						
КВЛ 110 кВ Калининская – Сибирская с отпайкой на ПС Малышевская	5	03.08	07.08		Включить с ПС 220 кВ Калининская на время отключения В 110 кВ Калининская на ПС 110 кВ Сибирская	2	не в транзите	5	03.08	07.08	5	03.08	07.08	5	03.08	07.08
КВЛ 110 кВ Калининская – Сибирская с отпайкой на ПС Малышевская	1	03.08	03.08		Отключить для ТР ВЧЗ ВЛ 110 Калининская на ПС 110 кВ Сибирская	2		1	03.08	03.08	1	23.06	23.06	1	03.08	03.08
КВЛ 110 кВ Петрищевская – Ясная I цепь	1	01.08	01.08		Отключить для БВР по покосу травы в КОН КВЛ 110кВ Петрищевская I цепь на ПС 110 кВ Ясная	0,5		1	03.08	03.08	1	04.08	04.08	1	01.08	01.08
КВЛ 110 кВ Петрищевская – Ясная II цепь	1	02.08	02.08		Отключить для БВР по покосу травы в КОН КВЛ 110кВ Петрищевская II цепь на ПС 110 кВ Ясная	0,5		1	04.08	04.08	1	05.08	05.08	1	02.08	02.08
КВЛ 110 кВ Сибирская – Чкаловская с отпайками	2	06.08	07.08		Включить с ПС 110 кВ Сибирская на время отключения 2С 110 кВ на ПС 110 кВ Чкаловская.	0,5		2	12.08	13.08						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	АГ	Условия производства работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)					Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
КВЛ 110 кВ Южная – Сибирская I цепь с отпайками	1	17.08	17.08		Отключить для ТР ВЧЗ ВЛ 110 Южная-1 на ПС 110 кВ Сибирская	2		1	17.08	17.08	1	17.08	17.08	1	17.08	17.08
КВЛ 110 кВ Южная – Сибирская I цепь с отпайками	5	17.08	21.08		Включить с ПС 500 кВ Южная на время отключения В 110 кВ Южная 1 на ПС 110 кВ Сибирская.	2	не в транзите	5	17.08	21.08	4	18.08	21.08	4	18.08	21.08
КВЛ 110 кВ Южная – Сибирская II цепь с отпайками	1	22.08	22.08		Включить с ПС 500 кВ Южная на время отключения В 110 кВ Южная 2 на ПС 110 кВ Сибирская	2	не в транзите	1	22.08	22.08	1	22.08	22.08	1	22.08	22.08
КВЛ 110 кВ Южная – Сибирская III цепь с отпайками	4	25.08	28.08		Включить с ПС 500 кВ Южная на время отключения В 110 кВ Южная 3 на ПС 110 кВ Сибирская.	2	не в транзите	5	24.08	28.08	5	24.08	28.08	4	25.08	28.08
КЛ 110 кВ Арена – Сибирская	5	31.08	04.09		Отключить для ТК РЗА.	2	не в транзите	5	31.08	04.09	1	17.08	17.08	1	17.08	17.08
КЛ 110 кВ Арена – Ясная				Причина отказа: Отказ в связи с ремонтом ВЛ 110 кВ Весна-НСТЭЦ и ВЛ 110 кВ НСТЭЦ-Сибирская.	Включить с ПС 110 кВ Ясная на время отключения 2С 110 кВ на ПС 110 кВ Арена.	2		5	10.08	14.08						
КЛ 110 кВ Октябрьская – Сибирская	1	18.08	18.08	сделано в июне	Включить с ПС 110 кВ Октябрьская в связи с отключением В 110 кВ Октябрьская на ПС 110 кВ Сибирская	2		1	18.08	18.08	1	18.08	18.08	1	18.08	18.08
ПС 110 кВ Академическая																
В 110кВ Академическая ТЭЦ	3	24.08	26.08		Отключить для метрологической поверки ТТ.	2		3	17.08	19.08						
ПС 110 кВ Арена																
СВ 110 кВ				Причина отказа: Отказ в связи с ремонтом ВЛ 110 кВ Весна-НСТЭЦ и ВЛ 110 кВ НСТЭЦ-Сибирская.	Отключить для работ на 2С 110 кВ	2		5	10.08	14.08						
СВ 110 кВ	5	31.08	04.09		Отключить для ПК РЗА.	2		5	31.08	04.09						
1С 110 кВ	5	31.08	04.09		Отключить для ПК РЗА ТН 1С 110 кВ	2		5	31.08	04.09						
2С 110 кВ				Причина отказа: Отказ в связи с ремонтом ВЛ 110 кВ Весна-НСТЭЦ и ВЛ 110 кВ НСТЭЦ-Сибирская.	Отключить для ПК РЗА 2С 110 кВ.	2		5	10.08	14.08						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	АГ	Условия производства работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)					Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 110 кВ Литейная (ЕЭСК)																
1С 110 кВ	1	11.08	11.08		Отключить для ТР.	2		1	11.08	11.08	1	04.08	04.08	1	01.08	01.08
2С 110 кВ	1	12.08	12.08		Отключить для ТР.	2		1	12.08	12.08	1	05.08	05.08	1	02.08	02.08
ПС 110 кВ Орджоникидзевская																
1С 110 кВ	3	17.08	19.08		Отключить для ТР 1С 110 кВ, Т1	2		3	17.08	19.08	3	10.08	12.08	3	10.08	12.08
2С 110 кВ	5	24.08	28.08		Отключить для ТР 2С 110 кВ, Т2, дегализации масла.	2		5	24.08	28.08	3	13.08	15.08	3	13.08	15.08
ПС 110 кВ Сибирская (ЕЭСК)																
В 110 кВ Арена	5	31.08	04.09		Отключить для ТР ТТ 110 Арена, ПК РЗА.	2		5	31.08	04.09	1	17.08	17.08	1	17.08	17.08
В 110 кВ Калининская	5	03.08	07.08		Отключить для КО, ВВИ, ПК РЗА.	2		5	03.08	07.08	1	23.06	23.06	1	03.08	03.08
В 110 кВ Южная 1	5	17.08	21.08		Отключить для КО, ПК РЗА.	2		5	17.08	21.08	5	17.08	21.08	4	18.08	21.08
В 110 кВ Южная 2	1	22.08	22.08		Отключить для КО, ВВИ	2		1	22.08	22.08	1	22.08	22.08	1	22.08	22.08
В 110 кВ Южная 3	4	25.08	28.08		Отключить для ТР, КО, ВВИ, ПК РЗА.	2		5	24.08	28.08	5	24.08	28.08	5	24.08	28.08
ОВ 110 кВ	2	11.08	12.08		Отключить для КО, ВВИ	2		2	11.08	12.08						
ОСШ 110 кВ	2	11.08	12.08		Отключить для устранения дефекта	2		2	11.08	12.08						
ПС 110 кВ Термическая																
1С 110кВ	3	13.08	15.08		Отключить для ТР 1С 110 кВ, Т1	2		3	13.08	15.08	3	17.08	19.08	3	17.08	19.08
2С 110кВ	3	20.08	22.08		Отключить для ТР 2С 110 кВ, Т2.	2		3	20.08	22.08	3	20.08	22.08	3	20.08	22.08

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	АГ	Условия производства работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)					Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 110 кВ Чкаловская																
СВ 110 кВ	2	06.08	07.08		Отключить для БВр при монтаже блокировки на В 110 кВ Т2.	0,5		2	12.08	13.08						
2С 110 кВ	2	06.08	07.08		Отключить для БВр при монтаже блокировки на В 110 кВ Т2.	0,5		2	12.08	13.08						
ПС 220 кВ Искра																
В 110 кВ Дело 1	2	12.08	13.08		Отключить для КО, ВВИ.	2		2	12.08	13.08	2	12.08	13.08	2	12.08	13.08
ШСВ 110 кВ	2	24.08	25.08		Отключить для КО, ВВИ.	2		2	10.08	11.08	2	10.08	11.08	2	10.08	11.08
ТН 1СШ 110 кВ	2	26.08	27.08		Отключить для ТР, замены масла в ф."А","В","С".	2		2	17.08	18.08	2	17.08	18.08	2	17.08	18.08
ПС 220 кВ Рябина																
АТ2	5	31.08	04.09		Отключить для ТР, ВВИ АТ2, вводов 110 и 220кВ, опробования пожаротушения, дегазации масла.	3		5	17.08	21.08	5	17.08	21.08	5	17.08	21.08

Заместитель главного диспетчера по режиму

Начальник ОДС

Начальник СЭР



Д.В. Сухинский

М.С. Егоров

М.В. Леваш