

Утверждаю
 Главный диспетчер
 Филиала АО "СО ЕЭС" Свердловское РДУ
 Д.Г. Филяев
 " 21 " февраля 2020 г.

Месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на март 2020 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	АГ	Условия производства работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)					Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
АО «ЕЭСК»																
АО «ЕЭСК»																
ВЛ 110 кВ ВИЗ – Искра 1	1	11.03	11.03		Включить с ПС 220 кВ Искра на время отключения В 110 кВ Искра 1 на ПС 110 кВ ВИЗ.	2	не в транзите	1	05.03	05.03	1	09.03	09.03	1	09.03	09.03
ВЛ 110 кВ ВИЗ – Искра 2 с отпайкой на ПС Лента	1	05.03	05.03		Включить с ПС 220 кВ Искра на время отключения В 110 кВ Искра 2 на ПС 110 кВ ВИЗ	2	не в транзите	1	11.03	11.03	1	11.03	11.03	1	11.03	11.03
ВЛ 110 кВ ВИЗ – Искра 3 с отпайкой на ПС Лента	1	13.03	13.03		Включить с ПС 220 кВ Искра на время отключения В 110 кВ Искра 3 на ПС 110 кВ ВИЗ	2	не в транзите	1	13.03	13.03	1	13.03	13.03	1	13.03	13.03
ВЛ 110 кВ Весна – Ново-Свердловская ТЭЦ с отпайкой на ПС Панельная	1	16.03	16.03		Отключить для ТР ВЧЗ ВЛ 110 кВ НСТЭЦ на ПС 110 кВ Весна	2		1	16.03	16.03	1	11.05	11.05	1	16.03	16.03
ВЛ 110 кВ Весна – Ново-Свердловская ТЭЦ с отпайкой на ПС Панельная	5	16.03	20.03		Включить с Ново-Свердловской ТЭЦ на время отключения В 110 кВ НСТЭЦ на ПС 110 кВ Весна.	2		5	16.03	20.03	4	12.05	15.05	4	17.03	20.03
ВЛ 110 кВ Чкаловская – Южная с отпайками	2	30.03	31.03		Включить с ПС 500 кВ Южная на время отключения 1С 110 кВ на ПС 110 кВ Чкаловская.	2		2	11.03	12.03						
КВЛ 110 кВ Кировская – Сибирская с отпайками	1	23.03	23.03		Отключить для ТР ВЧЗ ВЛ 110 Кировская на ПС 110 кВ Сибирская.	2		1	23.03	23.03	1	26.06	26.06	1	23.03	23.03
КВЛ 110 кВ Кировская – Сибирская с отпайками	5	23.03	27.03		Включить с ПС 110 кВ Кировская на время отключения В 110 кВ Кировская на ПС 110 кВ Сибирская	2	не в транзите	5	23.03	27.03	5	10.08	14.08	5	23.03	27.03
ПС 110 кВ ВИЗ																

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	АГ	Условия производства работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)					Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
В 110кВ Искра 1	1	11.03	11.03		Отключить для технического контроля РЗА.	2		1	05.03	05.03	1	09.03	09.03	1	09.03	09.03
В 110кВ Искра 2	1	05.03	05.03		Отключить для технического контроля РЗА	2		1	11.03	11.03	1	11.03	11.03	1	11.03	11.03
В 110кВ Искра 3	1	13.03	13.03		Отключить для технического контроля РЗА	2		1	13.03	13.03	1	13.03	13.03	1	13.03	13.03
ПС 110 кВ Весна																
В 110 кВ НСТЭЦ	5	16.03	20.03		Отключить для ТР, ПВ РЗА.	2		5	16.03	20.03	5	11.05	15.05	5	16.03	20.03
ТН 1С 110 кВ	5	16.03	20.03		Отключить для ТР, ПВ РЗА	2		5	16.03	20.03	5	11.05	15.05	5	16.03	20.03
ПС 110 кВ Овощная																
РП 110 кВ	1	12.03	12.03		Отключить для работ на Т1, ОД 110 кВ Т1, КЗ 110 кВ Т1.	2		1	12.03	12.03						
ПС 110 кВ Панельная																
2С 110 кВ	1	26.03	26.03		Отключить для ТК ЗДЗ 2С 10кВ.	2		1	26.03	26.03						
ПС 110 кВ Сибирская (ЕЭСК)																
В 110 кВ Кировская	5	23.03	27.03		Отключить для ТР ВЧЗ ВЛ 110 Кировская на ПС 110 кВ Сибирская, ПК РЗА.	2		5	23.03	27.03	5	10.08	14.08	5	23.03	27.03
ПС 110 кВ Чкаловская																
СВ 110 кВ	2	30.03	31.03		Отключить для БВР при монтаже блокировке на на В 110кВ Т1, ШР 110кВ Т1, ШР 1С СВ 110 кВ, ШР ТН 1С 110кВ.	2		2	11.03	12.03						
1С 110 кВ	2	30.03	31.03		Отключить для БВР при монтаже блокировке на на В 110кВ Т1, ШР 110кВ Т1, ШР 1С СВ 110 кВ, ШР ТН 1С 110кВ.	2		2	11.03	12.03						

Заместитель главного диспетчера по оперативной работе

Заместитель главного диспетчера по режиму

Начальник ОДС

Зам. начальника СЭР

Д.А. Широкалов

Д.В. Сухинский

М.С. Егоров

С.А. Смирнов