

Утверждаю
Главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Свердловское РДУ
Д.Г. Филяев
 " 24 " марта 2020 г.

Месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на апрель 2020 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	АГ	Условия производства работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)					Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
АО «ЕЭСК»																
АО «ЕЭСК»																
ВЛ 110 кВ Авиатор – Н.Исетская с отпайкой на ПС Рулонная	7	20.04	26.04		Отключить для ТР ВЧЗ ВЛ 110кВ Н.Исетская-Авиатор на ПС 110 кВ Н.Исетская и ТР ЛР 110кВ Н.Исетская-Авиатор на ПС 110 кВ Рулонная.	2		7	20.04	26.04	5	01.06	05.06	5	20.04	24.04
КВЛ 110 кВ ВИЗ – Петрищевская II цепь с отпайками	2	13.04	14.04		Отключить для КР ЛР 110кВ ВИЗ-Петрищевская-2 на ПС 110 кВ Фильтровальная	2		2	13.04	14.04	2	03.06	04.06	2	13.04	14.04
КЛ 110 кВ Арена – Ясная	5	06.04	10.04		Отключить для ТР ЛР 110кВ Ясная на ПС 110 кВ Арена	2		5	06.04	10.04	5	13.07	17.07	4	03.04	06.04
КЛ 110 кВ Ефимовская – Ясная	5	13.04	17.04		Отключить для ТР ЛР 110 кВ Ясная на ПС 110 кВ Ефимовская, ПК РЗА и ТК РЗА	2		5	13.04	17.04	5	06.04	10.04	5	13.04	17.04
ПС 110 кВ Авиатор																
В 110кВ Н.Исетская	7	20.04	26.04		Отключить для ПК РЗА.	2		7	20.04	26.04	5	01.06	05.06	5	20.04	24.04
СВ 110 кВ	7	20.04	26.04		Отключить для ПК РЗА.	2		7	20.04	26.04	5	01.06	05.06	5	20.04	24.04
ПС 110 кВ Арена																
СВ 110 кВ	5	06.04	10.04		Отключить для ТР ШР 2С СВ 110кВ, опробования РЗА.	2		5	06.04	10.04	5	13.07	17.07	4	03.04	06.04
2С 110 кВ	5	06.04	10.04		Отключить для ТР ЛР 110 кВ Ясная на ПС 110 кВ Арена, ТР ТН 2С 110кВ, ТР ШР 2С СВ 110кВ, ТР В 110кВ Т2, ТР Т2.	2		5	06.04	10.04	5	13.07	17.07	4	03.04	06.04
ПС 110 кВ ВИЗ																

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	АГ	Условия производства работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)					Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
В 110кВ Петрищевская 2	2	13.04	14.04		Отключить для КО	2		2	13.04	14.04	2	03.06	04.06	2	13.04	14.04
ПС 110 кВ Веер																
1С 110 кВ	2	15.04	16.04		Отключить для БВР при ТР Т1.	2		2	15.04	16.04						
2С 110 кВ	2	02.04	03.04		Отключить для БВР при ТР Т1.	2		2	02.04	03.04						
ПС 110 кВ Ефимовская																
В 110 кВ Ясная	5	13.04	17.04		Отключить для ТР и ПК РЗА	2		5	13.04	17.04	5	06.04	10.04	5	13.04	17.04
СВ 110 кВ	5	13.04	17.04		Отключить для ТР и ПК РЗА	2		5	13.04	17.04	5	06.04	10.04	5	13.04	17.04
1С 110 кВ	5	13.04	17.04		Отключить для ТР, ПК РЗА ТН 1С 110 кВ.	2		5	13.04	17.04	5	06.04	10.04	5	13.04	17.04
ПС 110 кВ Нижне-Исетская																
В 110кВ Авиатор	7	20.04	26.04		Отключить для КР, ВВИ, ПК РЗА.	8		7	20.04	26.04	5	01.06	05.06	5	20.04	24.04
ПС 110 кВ Ясная																
В 110 кВ Арена	5	06.04	10.04		Отключить для ПК РЗА.	2		5	06.04	10.04	5	13.07	17.07	4	03.04	06.04
В 110 кВ Ефимовская	5	13.04	17.04		Отключить для ПК РЗА	2		5	13.04	17.04	5	06.04	10.04	5	13.04	17.04

Заместитель главного диспетчера по оперативной работе

Заместитель главного диспетчера по режиму

Зам. начальника ОДС

Начальник СЭР

Д.А. Широкалов

Д.В. Сухинский

Д.И. Соломин

М.В. Леваш