


Утверждаю
 Заместитель главного диспетчера по оперативной работе
 Филиала АО "СО ЕЭС" Свердловское РДУ

 Д.А. Широкалов
 " 22 " ноября 2019 г.




Месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на декабрь 2019 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	АГ	Условия производства работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)					Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ЕЭСК																
ЕЭСК																
ВЛ 220 кВ Искра – Среднеуральская ГРЭС I цепь	5	16.12	20.12		Включить с СУГРЭС на время отключения АТ1 на ПС 220 кВ Искра.	2	не в транзите	5	02.12	06.12						
ВЛ 220 кВ Искра – Среднеуральская ГРЭС II цепь	5	09.12	13.12		Включить с СУГРЭС на время отключения АТ2 на ПС 220 кВ Искра.	2	не в транзите	5	09.12	13.12						
ПС 220 кВ Искра																
АТ1	5	16.12	20.12		Отключить для изменения уставок на РЗА.	2		5	02.12	06.12						
АТ2	5	09.12	13.12		Отключить для изменения уставок на РЗА.	2		5	09.12	13.12						
В 110 кВ АТ1	5	16.12	20.12		Отключить для изменения уставок на РЗА.	2		5	02.12	06.12						
В 110 кВ АТ2	5	09.12	13.12		Отключить для изменения уставок на РЗА.	2		5	09.12	13.12						

Заместитель главного диспетчера по режиму

Начальник ОДС

Начальник СЭР


 Д.В. Сухинский

 М.С. Егоров

 М.В. Леваш