


Утверждаю
Главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Свердловское РДУ

Д.Г. Филяев
 " 24 " _____ сентября _____ 2020 г.

Месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на октябрь 2020 г.

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта | | | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | АГ | Условия производства работ | Заявленный в месячный график срок ремонта | | | Заявленный в годовой график срок ремонта | | | Выделенный в годовом графике срок ремонта | | |
|--|--------------------------|---------------|------------------|--|---|----|----------------------------|---|---------------|------------------|--|---------------|------------------|---|---------------|------------------|
| | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | | | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |
| АО «ЕЭСК» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Калининская – Кировская | 1 | 06.10 | 06.10 | | Отключить для устранения дефекта ТВК на ВЧЗ ВЛ 110кВ Калининская на ПС 110 кВ Кировская. | 2 | | 1 | 12.10 | 12.10 | | | | | | |
| КЛ 110 кВ Октябрьская – Сибирская | 1 | 01.10 | 01.10 | | Включить с ПС 110 кВ Октябрьская на время отключения В 110 кВ Октябрьская на ПС 110 кВ Сибирская. | 2 | не в транзите | 1 | 01.10 | 01.10 | | | | | | |
| ПС 110 кВ Кировская | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В 110 кВ Калининская | 1 | 06.10 | 06.10 | | Отключить для ТР ВЧЗ ВЛ 110кВ Калининская на ПС 110 кВ Кировская. | 2 | | 1 | 12.10 | 12.10 | | | | | | |
| ПС 110 кВ Сибирская (ЕЭСК) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В 110 кВ Октябрьская | 1 | 01.10 | 01.10 | | Отключить для отбора проб из ТТ 110 кВ, ВВИ. | 2 | | 1 | 01.10 | 01.10 | | | | | | |

Заместитель главного диспетчера по оперативной работе




Д.А. Широкалов

Заместитель главного диспетчера по режиму



Д.В. Сухинский

Начальник ОДС



М.С. Егоров

Начальник СЭР



М.В. Леваш