



СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
КОРПОРАТИВНАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
ОАО «МРСК УРАЛА»

РГ МРСК-ДТРиЭнЭф-10-2019

Формирование и реализация Программы НИОКР

РЕГЛАМЕНТ
(выписка)

Редакция – 3
Всего страниц – 30

2019 год

ОАО «МРСК Урала»	РГ МРСК-ДТРИЭнЭф-10-2019	Положение
	Формирование и реализация Программы НИОКР	редакция 3 стр. 2 из 13

1. Назначение и область применения

1.1. Настоящий Регламент определяет сроки и ответственных, а также описывает порядок взаимодействия филиалов ОАО «МРСК Урала», департамента технологического развития и энергоэффективности ОАО «МРСК Урала», структурных подразделений исполнительного аппарата ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети» а также иных лиц – заявителей предложений в Программу НИОКР в процессе разработки, согласования, корректировки, утверждения и реализации Программы НИОКР ПАО «Россети» и плана выполнения НИОКР ОАО «МРСК Урала».

1.2. Целью настоящего Регламента является упорядочение и закрепление порядка взаимодействия подразделений ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети», а также заявителей предложений в Программу НИОКР в рамках формирования и исполнения Программы НИОКР.

1.3. Настоящий Регламент является частью системы управления ОАО «МРСК Урала». Предназначен для служебного пользования подразделениями исполнительного аппарата ОАО «МРСК Урала», филиалами ОАО «МРСК Урала», производственными отделениями филиалов ОАО «МРСК Урала» и дочерними обществами ОАО «МРСК Урала».

2. Нормативные ссылки

Настоящий Регламент разработан в соответствии со следующими документами:

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть II) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

ГОСТ 7.32-2017 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

ГОСТ Р 15.011-96 Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения

Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное советом директоров (протокол от 22.02.2017 № 252).

Приказ ПАО «Россети» от 28.08.2019 № 173 «Об утверждении Регламента формирования и реализации программы НИОКР группы компаний «Россети».

Приказ ОАО «Россети» от 17.06.2014 № 111 «Об организации сетевой отчетности».

Распоряжение ПАО «Россети» от 24.12.2018 № 568р «Об утверждении технологического реестра по основным направлениям инновационного развития ПАО «Россети».

ОАО «МРСК Урала»	РГ МРСК-ДТРИЭнЭф-10-2019	Положение
	Формирование и реализация Программы НИОКР	редакция 3 стр. 3 из 13

Распоряжение ПАО «Россети» от 31.03.2014 № 136р (в редакции распоряжения ПАО «Россети» от 06.12.2016 № 531р) «Об утверждении Методики обоснования стоимости консультационных услуг».

Приказ ОАО «МРСК Урала» от 25.05.2018 № 248 «О техническом совете».

Приказ ОАО «МРСК Урала» от 16.05.2019 № 219 «О введении в действие Положения об организации работы Научно-технического совета».

СТО ИСМ-МРСК-01 Управление документацией.

ПЛ МРСК-ДПО-01-2015 Ведение договорной работы в ОАО «МРСК Урала»

ПЛ МРСК-ДПТРИЭ-12 Порядок разработки и выполнения Программы инновационного развития.

Примечание – При пользовании настоящим Регламентом целесообразно проверить действие (редакцию) ссылочных документов. Ответственность за использование актуальных нормативных ссылок возлагается на работника, применяющего настоящий документ в работе.

3. Термины, их определения и сокращения

3.1. В настоящем Регламенте применены термины и их определения:

3.1.1. **дочернее общество:** Предприятие электрических сетей, территориально подчиненное операционной компании ОАО «МРСК Урала» (АО «Екатеринбургская электросетевая компания», АО «ЕЭСК»).

3.1.2. **заявитель:** Структурное подразделение ОАО «МРСК Урала», филиал ОАО «МРСК Урала», иное физическое, юридическое лицо, направляющее предложение в Программу НИОКР.

3.1.3. **заявка:** документ, заполняемый Заявителем с целью направления в ОАО «МРСК Урала» (ДТРИЭнЭф) для первичного рассмотрения на предмет включения предлагаемой темы в Программу НИОКР.

3.1.4. **научно-технический совет:** Коллегиальный совещательный орган ОАО «МРСК Урала» или ПАО «Россети» по вопросам реализации инновационной и технической политики, выработки перспективных направлений развития электрических сетей.

3.1.5. **предложение:** Комплект материалов, разрабатываемых Заявителем с целью рассмотрения на предмет включения предлагаемой темы в Программу НИОКР.

3.1.6. **программа НИОКР:** Программа научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ Группы компаний Россети, представляющая собой свод тем НИОКР, выполняемых или планируемых к выполнению в рамках планов выполнения НИОКР ДЗО ПАО «Россети».

3.1.7. **Центр компетенции:** Структурное подразделение ПАО «Россети» или юридическое лицо, входящее в группу компаний «Россети», определенное приказом Генерального директора ПАО «Россети».

ОАО «МРСК Урала»	РГ МРСК-ДТРИЭнЭф-10-2019	Положение
	Формирование и реализация Программы НИОКР	редакция 3 стр. 4 из 13

3.2 В настоящем Регламенте применены следующие сокращения:

БП – бизнес-план ОАО «МРСК Урала»;

ГКПЗ – годовая комплексная программа закупок;

ДЛиМТО – департамент логистики и МТО;

ДТРИЭнЭф – департамент технологического развития и энергоэффективности ОАО «МРСК Урала»;

ИИПР – инвестиционная программа ОАО «МРСК Урала»;

НИОКР – научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы;

НИР – научно-исследовательские работы;

НТС – научно-технический совет;

ОКР – опытно-конструкторские работы;

ОРД – организационно-распорядительный документ;

ПАО «Россети» – Публичное акционерное общество «Российские сети»;

ПИР – Программа инновационного развития ОАО «МРСК Урала»;

СП – структурное подразделение;

Филиал – филиал ОАО «МРСК Урала» на территории субъекта Российской Федерации («Пермэнерго», «Свердловэнерго», «Челябэнерго»);

ЭСК – электросетевой комплекс.

4. Общие положения

4.1. Программа НИОКР является частью Программы инновационного развития ПАО «Россети» и ОАО «МРСК Урала».

4.2. Программа НИОКР формируется на основании актуальных проблем электросетевого комплекса и перспективных направлений НИОКР в соответствии с программами инновационного развития ПАО «Россети» и ОАО «МРСК Урала», утвержденными внутренними документами и ОРД ПАО «Россети» и ОАО «МРСК Урала».

4.3. Основная цель Программы НИОКР – обеспечение устойчивого инновационного развития магистральных и распределительных электрических сетей России путем создания технологий и элементов электрической сети нового технологического уклада с качественно новыми характеристиками надежности, эффективности, доступности, управляемости и клиентоориентированности.

4.4. В Программу НИОКР включаются мероприятия, имеющие своей целью создание принципиально новых разработок, технологий, методов, а также улучшение существующих технологий, в том числе импортозамещение.

4.5. Ответственным за формирование и реализацию Программы НИОКР является Департамент технической политики ПАО «Россети».

4.6. Ответственным за формирование и реализацию Программы НИОКР на уровне ОАО «МРСК Урала» является ДТРИЭнЭф.

ОАО «МРСК Урала»	РГ МРСК-ДТРИЭнЭф-10-2019	Положение
	Формирование и реализация Программы НИОКР	редакция 3 стр. 5 из 13

4.7. Этапы формирования и реализации Программы НИОКР представлены в приложении 1 к настоящему Регламенту.

4.8. Схема подпроцесса У.1.3 «Развитие электросетевого комплекса» и матрица контролей утверждены распоряжением ОАО «МРСК Урала» от 19.12.2018 № 178 «Об утверждении схемы и матрицы контролей подпроцесса У.1.3 «Развитие электросетевого комплекса».

4.9. Матрица функциональной ответственности приведена в приложении 4 к настоящему Регламенту.

4.10. Хранение поданных Заявок, Предложений, экспертных заключений внутренней и внешней экспертиз и иных документов, касающихся формирования и реализации Программы НИОКР осуществляется в течении 5 лет ответственным лицом (департаментом) за формирование и реализацию Программы НИОКР.

5. Определение актуальных тематик НИОКР

5.1. В период с января по февраль года, предшествующего планируемому, в группе компаний «Россети» проводится определение актуальных тематик НИОКР.

5.2. ДТРИЭнЭф на уровне ОАО «МРСК Урала» до 01 ноября года, предшествующему определению актуальных тематик НИОКР в ПАО «Россети» согласно пункту 5.1., объявляет и осуществляет сбор предложений с обоснованием по актуальным тематикам НИОКР. Сбор, доработка (при необходимости), свод предложений с обоснованием по актуальным тематикам НИОКР осуществляется до 31 декабря года, предшествующему определению актуальных тематик НИОКР в ПАО «Россети» согласно пункту 5.1.

5.3. ПАО «Россети» объявляет компанию НИОКР до 10 января года, предшествующего планируемому, путем размещения соответствующей информации на официальном сайте ПАО «Россети».

5.4. ДТРИЭнЭф на основании стратегических документов группы компаний «Россети», стратегических документов Российской Федерации в области электроэнергетики, с учетом актуальных проблем в электросетевом комплексе, а также с учетом предложений, согласно п. 5.2, формирует предложения с обоснованием по актуальным тематикам и направляет их в Центр компетенции в срок не позднее 15 рабочих дней с даты объявления компании по формированию НИОКР.

5.5. Департамент технической политики ПАО «Россети» обеспечивает выпуск распоряжения заместителя Генерального директора - главного инженера ПАО «Россети» об утверждении перечня тематик НИОКР и форм заявочных материалов в течение 10 рабочих дней с даты получения материалов от Центра компетенции.

5.6. Департамент технической политики ПАО «Россети» обеспечивает размещение на официальном сайте ПАО «Россети» перечня актуальных

ОАО «МРСК Урала»	РГ МРСК-ДТРИЭнЭф-10-2019	Положение
	Формирование и реализация Программы НИОКР	редакция 3 стр. 6 из 13

тематик НИОКР и форм заявочных материалов в течение 3 рабочих дней с даты выхода распоряжения об его утверждении.

6. Первичный сбор Заявок в Программу НИОКР

6.1. Департамент технической политики ПАО «Россети» осуществляет сбор Заявок в Программу НИОКР в период с марта по апрель года, предшествующего планируемому.

6.2. Сбор Заявок в Программу НИОКР на уровне ОАО «МРСК Урала» осуществляет ДТРИЭнЭф до 01 апреля года, предшествующего планируемому.

6.3. В срок с 01 по 30 апреля года, предшествующего планируемому, любое физическое, юридическое лицо (сторонняя организация) может подать Заявки в Программу НИОКР напрямую в ПАО «Россети».

6.4. Направить Заявку в Программу НИОКР может любое физическое, юридическое лицо (сторонняя организация), СП ОАО «МРСК Урала», филиал, руководствуясь форматом в соответствии с формой (приложение 2 к настоящему Регламенту).

6.5. Для включения в Программу НИОКР Заявка должна относиться к актуальным тематикам НИОКР, опубликованным на сайте ПАО «Россети».

6.6. ДТРИЭнЭф обеспечивает первичное рассмотрение Заявки в течение 5 рабочих дней с даты получения предложения на предмет:

- корректности оформления Заявки;
- отсутствия дублирования предполагаемых результатов НИОКР в ранее выполненных НИОКР по заказу ОАО «МРСК Урала» или включенных в Программу НИОКР темах;
- соответствия Программе инновационного развития ОАО «МРСК Урала» и/или технической политике ПАО «Россети» и ОАО «МРСК Урала»;
- соответствия заявки актуальным тематикам.

6.7. В случае необходимости ДТРИЭнЭф инициирует рассмотрение Заявки на заседании НТС ОАО «МРСК Урала». При проведении очного заседания НТС, содокладчиком может выступать заявитель или другое лицо, определенное ДТРИЭнЭф (по согласованию).

6.8. При необходимости ДТРИЭнЭф организует доработку Заявок заявителями. При возвращении Заявки на доработку срок повторной подачи также должен учитываться в соответствии с требованиями п. 6.1, как в случае подачи новой Заявки.

6.9. В случае принятия решения об исключении Заявки из дальнейшего рассмотрения, информирует ДТРИЭнЭф заявителя о принятом решении с указанием причин исключения. Заявитель вправе направить актуализированное предложение в Программу НИОКР после доработки материалов заявки.

ОАО «МРСК Урала»	РГ МРСК-ДТРИЭнЭф-10-2019	Положение
	Формирование и реализация Программы НИОКР	редакция 3 стр. 7 из 13

6.10. ДТРИЭфЭф в срок до 15 апреля года, предшествующего планируемому, направляет сформированные Заявки в Программу НИОКР на электронный адрес niokr@gosseti.ru с пометкой «Заявка в Программу НИОКР» с копией письма на электронный адрес Центра компетенции.

6.11. В случае инициирования сбора Заявок со стороны ПАО «Россети» с целью формирования Программы НИОКР на планируемый период ДТРИЭнЭф организует сбор Заявок в Программу НИОКР в соответствии со следующим порядком:

- размещает информацию о процедуре подачи Заявок на официальном сайте ОАО «МРСК Урала»;
- иницирует подготовку Заявок СП, филиалов ОАО «МРСК Урала» и АО «ЕЭСК»;
- организует запрос заявок в сторонних организациях;
- СП, филиалы ОАО «МРСК Урала», АО «ЕЭСК» сторонние организации готовят предложения в Программу НИОКР в соответствии с форматом согласно п. 6.4 настоящего Регламента и направляют в ДТРИЭнЭф с учетом сроков п. 6.2.

6.12. Департамент технической политики ПАО «Россети» информирует ОАО «МРСК Урала» о положительном/отрицательном результате рассмотрения заявок в течение 10 рабочих дней после получения Итогового перечня заявок от Центра компетенции.

6.13. Одобренные заявки должны быть доработаны Заявителями в соответствии с разделом 7 настоящего Регламента.

7. Формирование Предложений

7.1. Формирование и сбор Предложений проводится в период с мая по июнь года, предшествующего планируемому.

7.2. Предложения формируются на основе Итогового перечня согласованных Заявок.

7.3. Предложения оформляются Заявителями в соответствии с утвержденными на этапе определения актуальных тематик НИОКР формами, размещенными на официальном сайте ПАО «Россети».

7.4. Сбор Предложений в Программу НИОКР на уровне ОАО «МРСК Урала» осуществляет ДТРИЭнЭф в срок до 01 июня года, предшествующего планируемому.

7.5. В случае необходимости ДТРИЭнЭф иницирует рассмотрение Предложения на заседании НТС ОАО «МРСК Урала». При проведении очного заседания НТС, содокладчиком может выступать заявитель предложения в Программу НИОКР или другое лицо, определенное ДТРИЭнЭф (по согласованию).

7.6. ДТРИЭфЭф в срок до 15 июня года, предшествующего планируемому, направляет сформированные Предложения в Программу

ОАО «МРСК Урала»	РГ МРСК-ДТРИЭнЭф-10-2019	Положение
	Формирование и реализация Программы НИОКР	редакция 3 стр. 8 из 13

НИОКР на электронный адрес Центра компетенции с пометкой «Предложение в Программу НИОКР».

7.7. При необходимости ДТРИЭнЭф организует доработку Предложения заявителями. При возвращении Предложения на доработку срок повторной подачи также должен учитываться в соответствии с требованиями п. 7.1, как в случае подачи нового Предложения.

7.8. После истечения срока приема Предложений Центр компетенции в течение 10 рабочих дней формирует итоговый перечень Предложений.

7.9. Итоговый перечень предложений направляется на экспертизу в соответствии с разделом 8 настоящего Регламента.

8. Рассмотрение предложений в Программу НИОКР

8.1. Экспертиза проводится в период с июля по август года, предшествующего планируемому.

8.2. Внутренняя экспертиза поступивших предложений в Программу НИОКР на уровне ОАО «МРСК Урала» проводится с привлечением профильных СП ОАО «МРСК Урала».

8.3. Внешняя экспертиза поступивших предложений в Программу НИОКР на уровне ОАО «МРСК Урала» может проводиться с привлечением научных, научно-исследовательских организаций, высших учебных заведений, промышленных, научно-промышленных предприятий, имеющих профиль, соответствующий тематике предложения.

8.4. Для проведения внутренней экспертизы предложений НИОКР на уровне ПАО «Россети» формируются экспертные группы по направлениям деятельности из числа работников ДЗО ПАО «Россети». Перечень ответственных экспертов (кандидатов в экспертные группы ПАО «Россети») от ОАО «МРСК Урала» по направлениям деятельности определяется в соответствии с приложением 3.

8.5. Центр компетенции направляет поступившие в Программу НИОКР предложения на рассмотрение членам экспертной группы, посредством электронной почты с электронного адреса Центр компетенции.

8.6. Экспертиза предложения в Программу НИОКР включает экспертную оценку:

- соответствия критериям отнесения к актуальным тематикам НИОКР;
- возможности внедрения / применения результатов работы в деятельности ПАО «Россети» или ДЗО ПАО «Россети»;
- дублирования и новизны тематик НИОКР;
- обоснованности сметы расходов на выполнение НИОКР;
- обоснованности укрупненного расчета ожидаемого технико-экономического эффекта;
- обоснованности сроков выполнения НИОКР.

ОАО «МРСК Урала»	РГ МРСК-ДТРИЭнЭф-10-2019	Положение
	Формирование и реализация Программы НИОКР	редакция 3 стр. 9 из 13

8.7. Члены экспертной группы в течение 10 рабочих дней с даты получения материалов в соответствии с 8.5 настоящего Регламента направляют экспертные заключения на адрес электронной почты Центра компетенции.

8.8. Экспертные заключения оформляются в соответствии с утвержденной Департаментом технической политики ПАО «Россети» формой (включающей в т.ч. оценочные критерии согласно пп. 8.6 и итоговые рекомендации по каждому Предложению) и направляются в Центр компетенции.

8.9. При необходимости ПАО «Россети» привлекает ответственных экспертов ОАО «МРСК Урала» и/или заявителей предложений в Программу НИОКР к участию в заседаниях НТС ПАО «Россети» (заседаниях секций НТС ПАО «Россети») по рассмотрению результатов экспертизы предложений в Программу НИОКР.

8.10. По результатам экспертизы предложений в Программу НИОКР на уровне ПАО «Россети» Департамент технической политики ПАО «Россети» размещает на официальном сайте ПАО «Россети» перечень тем, рекомендованных к реализации в рамках Программы НИОКР.

8.11. ДТРИЭнЭф формирует планы проведения НИОКР, на основе перечня тем, рекомендованных к реализации в рамках Программы НИОКР, в соответствии с разделом 9 настоящего Регламента.

9. Формирование Программы НИОКР

9.1. Формирование Программы НИОКР осуществляется с августа по сентябрь года, предшествующего планируемому.

9.2. ДТРИЭнЭф формирует план выполнения НИОКР ОАО «МРСК Урала» в соответствии Бизнес-планом и целевыми значениями, установленными программами инновационного развития ПАО «Россети» и ОАО «МРСК Урала», путем включения в план тем из перечня рекомендованных к реализации в рамках Программы НИОКР.

9.3. ДТРИЭнЭф направляет в срок до 15 сентября года, предшествующего планируемому, информацию о включении темы в план проведения НИОКР в Департамент технической политики ПАО «Россети» и Центр компетенции.

9.4. В случае получения информации о включении темы в план проведения НИОКР от нескольких ДЗО ПАО «Россети», ПАО «Россети» с учетом экспертного мнения принимает положительное решение в отношении ДЗО ПАО «Россети», первым направившим запрос.

9.5. В случае отрицательного решения ПАО «Россети» по включению темы в план проведения НИОКР в отношении ОАО «МРСК Урала», ДТРИЭнЭф направляет повторно информацию о включении новой темы в план проведения НИОКР в соответствии с требованиями п. 9.1, 9.2

ОАО «МРСК Урала»	РГ МРСК-ДТРиЭнЭф-10-2019	Положение
	Формирование и реализация Программы НИОКР	редакция 3 стр. 10 из 13

10. Реализация Программы НИОКР

10.1. Темы, включенные в план выполнения НИОКР ОАО «МРСК Урала», включаются в Программу инновационного развития, инвестиционную программу и бизнес-план ОАО «МРСК Урала» с учетом вида работ и распределения по источникам финансирования в соответствии с внутренними нормативными документами и ОРД:

- проекты НИОКР, НИР, ОКР включаются в Программу инновационного развития в порядке, установленном положением ПЛ МРСК-ДТРиЭ-12 «Порядок разработки и выполнения Программы инновационного развития ОАО «МРСК Урала»;

- проекты НИОКР, ОКР включаются в инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала» в порядке, установленном документами, регламентирующими формирование и корректировку инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала»;

- проекты НИР включаются в бизнес-план ОАО «МРСК Урала» в порядке, установленном документами, регламентирующими формирование и корректировку бизнес-плана ОАО «МРСК Урала» с источником финансирования в составе себестоимости.

10.2. Инвестиционная программа и бизнес-план ОАО «МРСК Урала» в части НИОКР должны согласовываться с Департаментом технической политики ПАО «Россети» в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами и ОРД ОАО «МРСК Урала».

10.3. В целях проведения закупочных процедур на выполнение НИОКР ДТРиЭнЭф инициирует включение соответствующих закупок в план закупок года N+1 в порядке, установленном документами, регламентирующими формирование и корректировку ПЗ ОАО «МРСК Урала».

При формировании плана закупок, согласовании технического задания на закупку и проектов договоров на выполнение НИОКР, НИР, ОКР при обосновании стоимости руководствоваться Методикой обоснования стоимости консультационных услуг, утвержденной распоряжением ПАО «Россети» от 31.03.2014 № 136р (в редакции распоряжения ПАО «Россети» от 06.12.2016 № 531р) (далее – Методика). Данная Методика в качестве типового документа представлена в приложении 5 к настоящему Регламенту.

10.4. Конкурсные процедуры на выполнение НИОКР организуются в форме проведения конкурентных переговоров с предварительным квалификационным отбором. В состав конкурсных комиссий включаются представители Департамента технической политики ПАО «Россети» по представлению.

10.5. В рамках проведения закупочных процедур на право заключения договора на НИОКР ДЗО ПАО «Россети» направляют на согласование в

ОАО «МРСК Урала»	РГ МРСК-ДТРИЭнЭф-10-2019	Положение
	Формирование и реализация Программы НИОКР	редакция 3 стр. 11 из 13

Департамент технической политики ПАО «Россети» техническую часть закупочной документации.

10.6. Заключение договора на НИОКР осуществляется в соответствии с положением о ведении договорной работы в ОАО «МРСК Урала».

10.7. Договор на НИОКР должен содержать пункт о проведении патентного поиска, патентных исследований, а также в случае заключения договора на НИОКР с потенциальным производителем результата НИОКР (заводом-изготовителем) – об обязательном заключении лицензионного соглашения в случае получения положительного результата НИОКР;

10.8. При заключении договора на НИОКР рекомендуется (по возможности) обеспечить равномерное квартальное распределение объема выполнения и финансирования НИОКР.

10.9. Учитывая продолжительность процедуры приемки работ, не рекомендуется планирование завершения работ по этапу договора на НИОКР в период с 16 ноября по 31 декабря года.

10.10. Отчет о научно-исследовательской работе должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2017.

10.11. Отчет о патентных исследованиях должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.011-96.

11. Работа с результатами НИОКР

11.1. В рамках реализации НИОКР, ДТРИЭнЭф направляет в Департамент технической политики ПАО «Россети» результаты выполнения этапов НИОКР и результаты НИОКР в срок не позднее 10 рабочих дней с даты его завершения.

11.2. В соответствии с Регламентом информационного обмена, утвержденным приказом ОАО «Россети» от 17.06.2014 № 111 «Об организации сетевой отчетности», ДТРИЭнЭф представляет ежеквартальную отчетность о реализации Программы НИОКР в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

11.3. Ежегодно, в срок до 20 декабря Центр компетенции организует проведение совещания с участием представителей Департамента технической политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» по вопросу реализации Программы НИОКР группы компаний «Россети».

11.4. Департамент технической политики ПАО «Россети» организует и обеспечивает распространение результатов НИОКР (информирование) по ДЗО ПАО «Россети». Распространение результатов НИОКР осуществляется с учетом требований нормативных документов, регулирующих действия ДЗО по работе с результатами интеллектуальной деятельности.

11.5. По результатам НИОКР может быть принято решение о разработке на базе результатов НИОКР нормативных документов для применения в группе компаний «Россети».

ОАО «МРСК Урала»	РГ МРСК-ДТРИЭнЭф-10-2019	Положение
	Формирование и реализация Программы НИОКР	редакция 3 стр. 12 из 13

Приложение 1 (справочное)

Этапы формирования и реализации программы НИОКР



ОАО «МРСК Урала»	РГ МРСК-ДТРиЭнЭф-10-2019	Положение
	Формирование и реализация Программы НИОКР	редакция 3 стр. 13 из 13

Приложение 2
(справочное)

Заявка на включение в Программу НИОКР ПАО «Россети»

		Столбец заполняется инициатором проекта
1	Наименование физического, юридического лица или ДЗО ПАО «Россети»	
2	Наименование разработки	
3	Вид разработки (НИР, ОКР)	
4	Название актуальной тематики НИОКР, размещенной на официальном сайте ПАО «Россети»	
5	Проблема, на решение которой направлена разработка	
6	Цель и задачи разработки	
7	Планируемый результат (результаты)	

АФ/МРСК/ДТРиЭнЭф/РГ/ф.15/2019